

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>DE:</b>          | <b>Departamento de Engenharia</b>            |
| <b>PARA:</b>        | <b>Prefeitura Municipal de Catanduvás/SC</b> |
| <b>INTERESSADO:</b> | <b>Município de Catanduvás</b>               |
| <b>OBRA:</b>        | <b>PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA CATARINA</b>       |
| <b>ASSUNTO:</b>     | <b>ERRATA PROCESSO LICITATÓRIO</b>           |

No decorrer do processo licitatório verificou-se que as planilhas do Projeto de Pavimentação das etapas 3 e 4 da Rua Santa Catarina estavam com valores divergentes.

Tal divergência se dá em função da diferença de regime previdenciário entre as duas planilhas, no caso, a **3ª etapa encontra-se como DESONERADO e a 4ª etapa como NÃO DESONERADO.**

Desta forma, corrige-se a planilha referente a 3ª Etapa como não desonerado, igualando os valores dos itens de planilha e corrigindo o valor da licitação do projeto de pavimentação da Rua Santa Catarina – 3ª Etapa para R\$ 1.521.984,66.

O orçamento do projeto de pavimentação da Rua Santa Catarina – 4ª Etapa (CONVENIO) segue R\$ 359.879,86.

As quantidades, pranchas, memoriais descritivos e descrição dos itens permanece sem alterações.

Joaçaba/SC, 16 de fevereiro de 2022.

---

**Max Mooshammer**

Engenheiro Civil

CREA/SC 139.164-0

