I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAND	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/24	2 02/24	3 03/24	4 04/24	5 05/24	6 06/24	7 07/24	8 08/24	9 09/24	10 10/24	11 11/24	12 12/24
1.	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDAD	1.010.499,35	% Período:	13,28%	19,82%	17,61%	14,98%	17,93%	16,38%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.485,95	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	16.517,57	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	ESTRUTURA	258.936,56	% Período:	40,00%	20,00%		20,00%	10,00%	10,00%						
				40,00%	20,00%		20,00%	10,00%	10,00%						
1.4.	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA	263.285,12	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.5.	FORRO	6.436,46	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.6.	FECHAMENTOS	36.137,63	% Período:		20,00%	50,00%	30,00%								
					20,00%	50,00%	30,00%								
1.7.	REVESTIMENTOS	49.721,78	% Período:				60,00%	40,00%							
							60,00%	40,00%							
1.8.	PINTURAS	37.658,48	% Período:					20,00%	80,00%						
								20,00%	80,00%						
1.9.	PAVIMENTAÇÕES	37.114,57	% Período:				100,00%								
							100,00%								
1.10.	ESQUADRIAS	172.749,33	% Período:					50,00%	50,00%						
								50,00%	50,00%						
1.11.	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS	19.629,19	% Período:					100,00%							
								100,00%							
1.12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.215,15	% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
				10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.541,82	% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
				10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	82.318,25	% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
				10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.15.	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	10.408,63	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.16.	SERVIÇOS FINAIS	1.342,86	% Período:						100,00%						
									100,00%						

Total: R$ 1.010.499,35

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	13,28%	19,82%	17,61%	14,98%	17,93%	16,38%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	134.185,67	200.264,92	177.965,03	151.393,44	181.135,12	165.555,17						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**134.185,67**	**200.264,92**	**177.965,03**	**151.393,44**	**181.135,12**	**165.555,17**						
Acumulado:	%:	13,28%	33,10%	50,71%	65,69%	83,62%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	134.185,67	334.450,59	512.415,62	663.809,06	844.944,18	1.010.499,35						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**134.185,67**	**334.450,59**	**512.415,62**	**663.809,06**	**844.944,18**	**1.010.499,35**						

Assinado digitalmente por SUELLEN KARINE CERVELIN:09154865980
Data: 2023-11-07 10:05:33

CATANDUVAS/SC
Local

terça-feira, 7 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN
CREA/CAU: 166933-0
ART/RRT: 8829714-8