PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Catanduvas
Empreendimento	READEQUAÇÃO COZINHA, REFEITÓRIO E BANHEIROS ESCOLA ALFREDO GOMES
Logradouro	Avenida Coronel Rup, 1916

Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	SERVIÇOS GERAIS	100,00	7.081,57	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.081,57
2	AMPLIAÇÃO	25,00	54.964,68	25,00	54.964,67	35,00	76.950,54	15,00	32.978,80	0,00		0,00		0,00		0,00		219.858,69
3	REFORMA COZINHA/REFEITÓRIO	0,00		0,00		0,00		20,00	20.421,86	50,00	51.054,64	30,00	30.632,78	0,00		0,00		102.109,28
4	GUARITA E TOLDOS	0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	22.607,11	50,00	22.607,12	0,00		0,00		45.214,23
5	ITENS COMUNS- AMPLIAÇÃO E REFORMA	0,00		20,00	12.505,49	20,00	12.505,47	20,00	12.505,47	20,00	12.505,47	20,00	12.505,47	0,00		0,00		62.527,37
TOT. (%)			14,21		15,45		20,48		15,09		19,73		15,05					100,00
Recurso																		
C. Fin.			62.046,25		67.470,16		89.456,01		65.906,13		86.167,22		65.745,37					436.791,14
C. Fis.																		
TOT. (R$)			62.046,25		67.470,16		89.456,01		65.906,13		86.167,22		65.745,37					436.791,14

Assinatura

Documento assinado digitalmente
gov.br
SUELLEN KARINE CERVELIN
Data: 18/11/2025 17:53:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SUELLEN KARINE CERVELIN
Engenheiro(a) Civil
CREA 166933-0
ART: 10224416-3

Data 2025-11-18