CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
040965/2025	040965	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAN	Casas térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/20

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
1.	**CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INT**	**3.619.814,28**	% Período:	6,75%	7,64%	13,78%	6,75%	7,64%	10,69%	14,36%	14,24%	11,00%	7,15%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	64.571,80	% Período:	50,00%			50,00%								
1.2.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	424.057,20	% Período:	50,00%			50,00%								
1.3.	SUPRAESTRUTURA	270.675,80	% Período:		50,00%			50,00%							
1.4.	PAREDES E PAINÉIS	525.934,20	% Período:		26,85%			26,85%	23,15%				23,15%		
1.5.	COBERTURA E PROTEÇÕES	783.840,40	% Período:			50,00%					50,00%				
1.6.	REVESTIMENTOS	400.331,00	% Período:			26,67%				11,82%	26,67%	23,33%	11,52%		
1.7.	PAVIMENTAÇÕES	283.379,80	% Período:						42,30%	42,30%		7,70%	7,70%		
1.8.	INSTALAÇÕES	854.173,48	% Período:						17,01%	41,28%	1,98%	32,38%	7,35%		
1.9.	COMPLEMENTAÇÕES	12.850,60	% Período:									50,00%	50,00%		

Total: R$ 3.619.814,28

		1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
Período:	%:	6,75%	7,64%	13,78%	6,75%	7,64%	10,69%	14,36%	14,24%	11,00%	7,15%		
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida:	244.314,50	276.531,00	498.669,00	244.314,50	276.531,00	386.934,50	519.806,70	515.564,70	398.224,60	258.923,78		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**244.314,50**	**276.531,00**	**498.669,00**	**244.314,50**	**276.531,00**	**386.934,50**	**519.806,70**	**515.564,70**	**398.224,60**	**258.923,78**		
Acumulado:	%:	6,75%	14,39%	28,16%	34,91%	42,55%	53,24%	67,60%	81,85%	92,85%	100,00%		
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida:	244.314,50	520.845,50	1.019.514,50	1.263.829,00	1.540.360,00	1.927.294,50	2.447.101,20	2.962.665,90	3.360.890,50	3.619.814,28		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**244.314,50**	**520.845,50**	**1.019.514,50**	**1.263.829,00**	**1.540.360,00**	**1.927.294,50**	**2.447.101,20**	**2.962.665,90**	**3.360.890,50**	**3.619.814,28**		
	Administração Local:												

CATANDUVAS/SC
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: Leonei José Martins
CREA/CAU: 169927-4
ART/RRT: 10120865-6

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONEI JOSE MARTINS
Data: 07/11/2025 16:50:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br