CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	040965/2025	040965	Casas térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
040965/2025	040965	Casas térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ Não foi indicado o Evento de Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Casa 1	Casa 2	Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10	Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18	Casa 19	Casa 20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	SAPATA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	BALDRAMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	PILARES, VIGAS E LAJES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	ALVENARIA/FECHAMENTOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9	TELHADOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
10	REVESTIMENTOS INTERNOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
11	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
13	FORROS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
14	PINTURAS INTERNAS	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15	PINTURAS EXTERNAS	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	PINTURA ESQUADRIAS	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17	PISO CERÂMICO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
18	PISO CIMENTADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
19	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
21	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORE	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22	FIOS E CABOS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
23	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
24	REGISTROS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
25	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
26	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
27	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
28	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
29	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30	CALAFETE / LIMPEZA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10
Parcela	%	6,75%	7,64%	13,78%	6,75%	7,64%	10,69%	14,36%	14,24%	11,00%	7,15%
	R$	244.314,50	276.531,00	498.669,00	244.314,50	276.531,00	386.934,50	519.806,70	515.564,70	398.224,60	258.923,78
Acumulado	%	6,75%	14,39%	28,16%	34,91%	42,55%	53,24%	67,60%	81,85%	92,85%	100,00%
	R$	244.314,50	520.845,50	1.019.514,50	1.263.829,00	1.540.360,00	1.927.294,50	2.447.101,20	2.962.665,90	3.360.890,50	3.619.814,28
Administração Local	%										

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10
Parcela	%	6,75%	7,64%	13,78%	6,75%	7,64%	10,69%	14,36%	14,24%	11,00%	7,15%
	R$	244.314,50	276.531,00	498.669,00	244.314,50	276.531,00	386.934,50	519.806,70	515.564,70	398.224,60	258.923,78
Acumulado	%	6,75%	14,39%	28,16%	34,91%	42,55%	53,24%	67,60%	81,85%	92,85%	100,00%
	R$	244.314,50	520.845,50	1.019.514,50	1.263.829,00	1.540.360,00	1.927.294,50	2.447.101,20	2.962.665,90	3.360.890,50	3.619.814,28
Administração Local	%										

CATANDUVAS

Local

quarta-feira, 17 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: Leonei José Martins
CREA/CAU: 169927-4
ART/RRT: 10120865-6

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEONEI JOSE MARTINS
Data: 07/11/2025 16:50:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Leonei José Martins
CREA/CAU: 169927-4
ART/RRT: 10120865-6