# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

## AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

| CRONOGRAMA GLOBAL | No.do contrato | Contrato não vinculado! |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Agente promotor / | Município de Catanduvas |
| Empreendimento | Ginásio - Campo Sintético |
| Logradouro | Rua Duque de Caxias, 971 |

| Item | Descrição | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | | Mês 5 | | Mês 6 | | Mês 7 | | Mês 8 | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | |
| 1 | QUADRA SINTÉTICO | 25,00 | 166.190,41 | 25,00 | 166.190,43 | 25,00 | 166.190,43 | 25,00 | 166.190,43 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 664.761,70 |
| TOT. (%) | | | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | | | | | | | | | 100,00 |
| Recurso | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Fin. | | | 166.190,41 | | 166.190,43 | | 166.190,43 | | 166.190,43 | | | | | | | | | 664.761,70 |
| C. Fis. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOT. (R$) | | | 166.190,41 | | 166.190,43 | | 166.190,43 | | 166.190,43 | | | | | | | | | 664.761,70 |

Assinatura

ANA JÚLIA UNGERICHT DE CARVALHO
Engenheiro(a) Civil
CREA 1052958
ART: 10375257-6

Data 2026-03-05