PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Catanduvas
Empreendimento	Reforma Ginásio Municipal
Logradouro	Rua Olávo Bilac, 208-298

Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	COMPLEMENTARES	10,00	40.591,32	10,00	40.591,35	10,00	40.591,35	10,00	40.591,35	15,00	60.887,02	15,00	60.887,02	15,00	60.887,02	15,00	60.887,02	405.913,45
TOT. (%)		10,00		10,00		10,00		10,00		15,00		15,00		15,00		15,00		100,00
Recurso																		
C. Fin.		40.591,32		40.591,35		40.591,35		40.591,35		60.887,02		60.887,02		60.887,02		60.887,02		405.913,45
C. Fis.																		
TOT. (R$)		40.591,32		40.591,35		40.591,35		40.591,35		60.887,02		60.887,02		60.887,02		60.887,02		405.913,45

Assinatura

ANA JÚLIA UNGERICHT DE CARVALHO
Engenheiro(a) Civil
CREA 1052958
ART: 10375257-6

Data 2026-03-05