MENU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAND	CERCAMENTO DO PARQUINHO MUNICIPAL	CERCAMENTO DO PARQUINHO MUNICIPAL

← FILTRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27
Linha vazia	1.	CERCAMENTO DO PARQUINHO MUNICIPA	-	% Período:	50,00%	50,00%								
					50,00%	50,00%								

Total: R$ 0,00

		%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Período:	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado:	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

CATANDUVAS/SC

Local

quarta-feira, 20 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: NICOLI LUVISON
CREA/CAU: A328503-0
ART/RRT: 16910690

Documento assinado digitalmente
gov.br
NICOLI LUVISON
Data: 26/05/2026 14:18:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br