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Agente promotor / Município de Catanduvas

Empreendimento PROJETO DE AMPLIAÇÃO EM EDÍFICIO ADMINISTRATIVO PREFEITURA MUNICIPAL

Logradouro Rua Felipe Schmidt, 1435

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS INICIAIS 100,00 0,002.232,04 2.232,04

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ESTRUTURA DE CONCRETO 75,00 25,0021.269,12 7.089,71 28.358,83

2.1 FUNDAÇÃO - RADIER + SAPATA

2.2 PILARES

2.3 VIGAS

2.4 LAJE

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00COBERTURA 0,00 100,00 9.639,10 9.639,10

4 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.036,35FECHAMENTO E REVESTIMENTOS 0,00 50,00 10.036,35 20.072,70

5 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,004.218,20PINTURA 0,00 0,00 4.218,20

6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.729,28PAVIMENTAÇÕES 0,00 0,00 6.729,28

7 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,006.866,38ESQUADRIAS 0,00 0,00 6.866,38

8 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,003.781,57LOUÇAS E METAIS 0,00 0,00 3.781,57

9 70,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,002.045,74 292,25INSTALACÕES ELÉTRICAS 0,00 20,00 584,50 2.922,49

10 70,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,001.151,63 164,52INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00 20,00 329,04 1.645,19

11 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00124,98SERVIÇOS FINAIS 0,00 0,00 124,98

TOT. (%) 23,05 17,84

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$) 15.447,9019.963,00

27,14 31,96

23.501,16 27.678,70

27.678,7023.501,16

100,00

0,00

86.590,76

86.590,76

19.963,00 15.447,90

SUELLEN KARINE CERVELIN

Engenheiro(a) Civil

CREA 166933-0

ART:   9811006-9

Assinatura
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