
                    PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC Nº 0078/2025 

 

TERMO DE CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CATANDUVAS-SC E A EMPRESA SHUMANN METALÚRGICA 
LTDA, PARA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE 
PASSAGEIROS, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 
0166/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0052/2025. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 

público, com sede na Rua da Felipe Schmidt, nº 1435, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.414/0001-

45, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Agricultura, Sr. Mauro Antônio 

Novello, matrícula nº 200062111, doravante denominado CONTRATANTE. 

CONTRATADA: SHUMANN METALÚRGICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº 27.623.965/0001-97, com sede no Beco Roberto Shumann, nº 153, Bairro Pomeranos, no 

município de Timbó/SC, CEP: 89.090-657, neste ato representado pelo seu representante legal, Sr. Fábio 

Rudolfo Shumann, doravante denominada CONTRATADA. 

Reportam-se ao contrato firmado entre as partes na data de 23 de setembro. 

CONSIDERANDO a solicitação encaminhada pela Secretaria de Infraestrutura e Agricultura; 
CONSIDERANDO as planilhas apresentadas pelo Setor de Engenharia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico; 
CONSIDERANDO que durante a execução da obra foi verificado a não necessidade de restituir calçadas 
em locais onde as mesmas já existiam e não foram danificadas, o que resultou na supressão de itens 
relacionados a lastro de brita, telas de aço, concretagens e contrapiso; 
CONSIDERANDO o previsto no art. 125, da Lei Federal 14.133/2021, que prevê alterações até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor originalmente contratado; 
CONSIDERANDO que a contratada encontra-se de forma regular perante as suas obrigações com a 
Legislação Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

RESOLVEM: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Suprimir o valor de R$ 6.156,71 (seis mil cento e cinquenta e seis reais e setenta 
e um centavos), que corresponde a 3,07% (três virgula sete por cento) do valor originalmente contratado; 

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado. 

          FUNDAMENTO JURÍDICO – O presente aditivo Contratual tem amparo no art. 125 da Lei Federal n° 

14.133/2021.  

E, por estarem justas e contratadas, ambas as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, que de tudo conhecimento tiveram.  

Catanduvas – SC, 23 de março de 2026. 



 

 

 

 

 
 
 
Testemunhas:   

 

 

SHUMANN METALÚRGICA LTDA 
FÁBIO RUDOLFO SHUMANN 

CONTRATADA 

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS 
MAURO ANTÔNIO NOVELLO 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

Nome: 

CPF: 
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CPF: 
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