QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC Nº 0021/2021

TERMO DE CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CATANDUVAS E A EMPRESA ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM E SERVIÇOS DIVERSOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS, DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ALEXANDRE VITOLDO CZECH, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0021/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, pessoa jurídica de direito público, estabelecido na Rua Felipe Schmidt, 1.435, Centro, nesta cidade de Catanduvas, inscrito no CNPJ/MF sob Nº. 82.939.414/0001-45, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Dorival Ribeiro dos Santos, inscrito no CPF/MF sob o número 195.397.549-68, portador do Registro Geral – RG número 360.622, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: **ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na Rua Alzira Franck Helt, n° 50, Apt. 01, Centro, no município de Capinzal-SC, CEP: 89.665-000 inscrita no CNPJ-MF sob o n° 21.547.432/0001-97, neste ato representado pelo seu representante legal, Sr. Eduardo Techio da Silva, inscrito no CPF/MF sob o número 081.559.449-64, portador do Registro Geral – RG número 5341959, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

Reportam-se ao contrato firmado entre as partes em 26 de abril de 2021.

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria de Educação, cultura e desporto;

CONSIDERANDO a recusa, por parte da fiscalização, de serviço executado (plantio de grama) e a solicitação de retirada para nova execução;

CONSIDERANDO a dificuldade para entrega de alguns insumos por parte das empresas da região (piso emborrachado 40mm);

CONSIDERANDO a inclusão de diversos itens que não estavam contemplados no projeto inicial:

CONSIDERANDO a necessidade de estender o prazo do contrato supramencionado.

RESOLVEM:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Prorrogar o prazo do contrato por 60 (sessenta) dias, com novo prazo iniciando em 25 de janeiro de 2022 e findando em 25 de março de 2022;

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.

FUNDAMENTO JURÍDICO – O presente aditivo Contratual tem amparo no art. no art. 57, §1°, II, IV, da Lei n° 8.666 de 21 de julho de 1993.

		tes assinam o presente Termo Aditivo, em de 02 (duas) testemunhas, que de tudo	
		Catanduvas,21 de janeiro de 2022.	
EDUARDO TECHIO DA SILVA ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA CONTRATADA		DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS PREFEITURA DE CATANDUVAS CONTRATANTE	
Testemunhas:	Nome	Valmir De A ssessor J	
Nome:	Nome:	OAB/SC n°	26.310

CPF:

CPF: