

## PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC Nº 0023/2023

**TERMO DE CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC, E A EMPRESA DE LUCCA PARK LTDA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CATANDUVAS/SC, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 0009/2023–PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022).**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS**, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.414/0001-45, com sede na Rua Felipe Schmidt, nº 1435 - Centro, Catanduvas - SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Dorival Ribeiro dos Santos, portador do RG nº 360.622 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 195.397.549-68, doravante denominada **CONTRATANTE**.

**CONTRATADA: DE LUCCA PARK LTDA** com sede na Br 282, Km 425, Linha Jacutinga, Bairro Interior, município de Catanduvas – SC, CEP: 89.670-000, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 45.155.466/0001-02, neste ato representada pelo seu Representante Legal, Sr. Márcio Jucélio De Lucca, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.544.200 IGP/SC e inscrito no CPF-MF sob o nº 486.422829-91, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

Reportam-se ao contrato firmado entre as partes na data de 22 de fevereiro de 2023, alterando-o conforme segue:

**CONSIDERANDO** a solicitação apresentada pelo Setor de Engenharia;

**CONSIDERANDO** o previsto na Cláusula Terceira – Da Vigência Contratual, do contrato supracitado;

**CONSIDERANDO** que a instauração de Processo Administrativo para averiguar possíveis irregularidades por parte da CONTRATADA;

**CONSIDERANDO** a necessidade de estender o prazo do contrato supramencionado até a decisão final do Processo Administrativo;

### **RESOLVEM:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Prorrogar o prazo do contrato por 60 (sessenta) dias, com novo prazo iniciando em 23 de julho de 2023 e findando em 22 de setembro de 2023.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.

**FUNDAMENTO JURÍDICO** - O presente aditivo Contratual tem amparo na Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, ambas as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, que de tudo conhecimento tiveram.

Catanduvas – SC, 21 de julho 2023.

---

*DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS*  
PREFEITO MUNICIPAL  
**CONTRATANTE**

---

*MÁRCIO JUCÉLIO DE LUCCA*  
DE LUCCA PARK LTDA  
**CONTRATADA**

---

Valmir De Rós  
**Assessor Jurídico**  
OAB/SC nº 26.310

Testemunhas:

---

Nome:

C.P.F.

---

Nome:

C.P.F.