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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25

1. REFORMA  263.354,67 % Período: 16,89% 25,87% 30,27% 26,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.097,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES  5.024,51 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. PAREDES  22.122,61 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. PINTURA  35.888,03 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

1.5. REPAROS PLATIBANDA E ESTRUTURA METÁLICA 19.302,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. PAVIMENTAÇÕES  24.696,33 % Período: 80,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

1.7. COBERTURA  6.715,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. FORRO - COZINHA  1.389,29 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. ESQUADRIAS  46.320,94 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.10. APARELHOS SANITÁRIOS  13.950,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  6.332,56 % Período: 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  34.313,90 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.13. PREVENTIVO DE INCÊNDIO  2.865,21 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.14. PAISAGISMO  12.266,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.15. PASSEIO PÚBLICO  28.862,07 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.16. SERVIÇOS FINAIS  1.206,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 16,89% 25,87% 30,27% 26,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 44.473,21 68.123,05 79.708,84 71.049,57 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 44.473,21 68.123,05 79.708,84 71.049,57 - - - - - - - - 

%: 16,89% 42,75% 73,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 44.473,21 112.596,26 192.305,10 263.354,67 263.354,67 263.354,67 263.354,67 263.354,67 263.354,67 263.354,67 263.354,67 263.354,67 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 44.473,21 112.596,26 192.305,10 263.354,67 263.354,67 263.354,67 263.354,67 263.354,67 263.354,67 263.354,67 263.354,67 263.354,67 

Local Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0
Data ART/RRT: 9199349-0

sexta-feira, 15 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO DE CATANDUVAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVASREFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO DE CATANDUVAS

CATANDUVAS/SC

0

Total:    R$ 263.354,67

Item Descrição
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