?\\% CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
& S’ (SELECIONAR) #PUBLICO
V\/\l Associagdo dos Municiplos do elo Osste Catarinense
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAN]REFORMA TERMINAL RODOVIARIO DE CATANDUVAS REFORMA TERMINAL RODOVIARIO DE CATANDUVAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. REFORMA 263.354,67 | % Periodo: | 16,89% 25,87% 30,27% 26,98%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 2.097,90 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. REMOGCOES E DEMOLICOES 5.024,51 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. PAREDES 22.122,61 | % Periodo: 100,00%
[1.4. PINTURA 35.888,03 | % Periodo: 30,00% 70,00%
|1A5A REPAROS PLATIBANDA E ESTRUTURA ME  19.302,20 | % Periodo: 100,00%
[16. PAVIMENTACOES 24.696,33 | % Periodo: | 80,00% 20,00%
[17. COBERTURA 6.715,82 | % Periodo: | 100,00%
[18. FORRO - COZINHA 1.389,29 | % Periodo: 100,00%
[1.0. ESQUADRIAS 46.320,94 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.10.  APARELHOS SANITARIOS 13.950,60 | % Periodo: 100,00%
[111. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 6.332,56 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 50,00%
[112. INSTALACOES ELETRICAS 34.313,90 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.13. PREVENTIVO DE INCENDIO 2.865,21 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[114.  PAISAGISMO 12.266,52 | % Periodo: 100,00%
115, PASSEIO PUBLICO 28.862,07 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.16.  SERVICOS FINAIS 1.206,18 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 263.354,67 %: 16,89% 25,87% 30,27% 26,98%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: [ 44.473,21 | 68.123,05 | 79.708,84 | 71.049,57
Outros: - - - -
Investimento: | 44.473,21 | 68.123,05 | 79.708,84 | 71.049,57
%: 16,89% 42,75% 73,02% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 44.473,21 | 112.596,26 | 192.305,10 | 263.354,67
Outros: - - - -
Investimento: | 44.473,21 | 112.596,26 | 192.305,10 | 263.354,67
/) Assinado digitalmente
%/Q por SUELLEN KARINE
Z 57 CERVELIN:
UN 09154865980
CATANDUVAS/SC aMMOC  Data: 2024-03-15 16
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