

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANI	PRAÇA BAIRRO SEBALDO KUNZ E AMPLIAÇÃO DA CRECHE S	PRAÇA BAIRRO SEBALDO KUNZ E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SONHO DE CF

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23
1.	GERAIS	19.426,46	% Período:	100,00%											
2.	PRAÇA BAIRRO SEBALDO KUNZ	1.208.726,09	% Período:					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%		
3.	AMPLIAÇÃO SUBSOLO CRECHE SONHO D	470.474,60	% Período:	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%	10,00%							
4.	REFORMA GINÁSIO	452.329,19	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%									
5.	TOLDOS	101.719,77	% Período:					25,00%	25,00%	50,00%					
6.	PASSEIO PÚBLICO	91.054,67	% Período:									80,00%	20,00%		
7.	SERVIÇOS FINAIS	3.128,98	% Período:										100,00%		
Total: R\$ 2.346.859,76															
				%:	12,47%	8,83%	8,83%	8,02%	13,39%	11,38%	12,47%	10,30%	8,25%	6,06%	
				Repassa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Contrapartida:	292.638,52	207.177,21	207.177,22	188.189,84	314.222,62	267.175,16	292.605,10	241.745,22	193.716,35	142.212,52	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	292.638,52	207.177,21	207.177,22	188.189,84	314.222,62	267.175,16	292.605,10	241.745,22	193.716,35	142.212,52	
				%:	12,47%	21,30%	30,13%	38,14%	51,53%	62,92%	75,39%	85,69%	93,94%	100,00%	
				Repassa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Contrapartida:	292.638,52	499.815,73	706.992,95	895.182,79	1.209.405,41	1.476.580,57	1.769.185,67	2.010.930,89	2.204.647,24	2.346.859,76	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	292.638,52	499.815,73	706.992,95	895.182,79	1.209.405,41	1.476.580,57	1.769.185,67	2.010.930,89	2.204.647,24	2.346.859,76	

CATANDUVAS/SC

Local

quinta-feira, 30 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

ART/RRT: 8322728-5