



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Catanduvas																	
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO ASCOLLI																	
Logradouro	RUA PEDRO ASCOLLI																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS	20,00	3.312,37	0,00		0,00		0,00		0,00		80,00	13.249,50	0,00		0,00		16.561,87
2	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	50,00	424,38	50,00	424,38	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		848,76
3	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	20,00	18.418,71	50,00	46.046,78	30,00	27.628,07	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		92.093,56
4	DRENAGEM	20,00	42.539,13	50,00	106.347,84	30,00	63.808,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		212.695,67
5	REATERRO	20,00	12.960,79	50,00	32.401,98	30,00	19.441,19	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		64.803,96
6	BASE E SUB-BASE	0,00		0,00		50,00	210.631,66	50,00	210.631,67	0,00		0,00		0,00		0,00		421.263,33
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00		0,00		0,00		50,00	263.870,35	50,00	263.870,35	0,00		0,00		0,00		527.740,70
8	MEIO-FIO E CANTEIROS	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	83.600,56	0,00		0,00		0,00		83.600,56
9	SINALIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	93.629,06	0,00		0,00		93.629,06
TOT. (%)		5,13		12,24		21,25		31,36		22,96		7,06						100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		77.655,38		185.220,98		321.509,62		474.502,02		347.470,91		106.878,56						1.513.237,47
TOT. (R\$)		77.655,38		185.220,98		321.509,62		474.502,02		347.470,91		106.878,56						1.513.237,47