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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23

1. GERAIS  19.426,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. PRAÇA BAIRRO SEBALDO KUNZ  1.208.726,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

3. AMPLIAÇÃO SUBSOLO CRECHE SONHO DE CRIANÇA 470.474,60 % Período: 10,00% 20,00% 20,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 20,00% 20,00% 40,00% 10,00%

4. REFORMA GINÁSIO  452.329,19 % Período: 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 25,00% 25,00%

5. TOLDOS  101.719,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

6. PASSEIO PÚBLICO  91.054,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

7. SERVIÇOS FINAIS  3.128,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 12,47% 8,83% 8,83% 8,02% 13,39% 11,38% 12,47% 10,30% 8,25% 6,06% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 292.638,52 207.177,21 207.177,22 188.189,84 314.222,62 267.175,16 292.605,10 241.745,22 193.716,35 142.212,52 - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 292.638,52 207.177,21 207.177,22 188.189,84 314.222,62 267.175,16 292.605,10 241.745,22 193.716,35 142.212,52 - - 

%: 12,47% 21,30% 30,13% 38,14% 51,53% 62,92% 75,39% 85,69% 93,94% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 292.638,52 499.815,73 706.992,95 895.182,79 1.209.405,41 1.476.580,57 1.769.185,67 2.010.930,89 2.204.647,24 2.346.859,76 2.346.859,76 2.346.859,76 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 292.638,52 499.815,73 706.992,95 895.182,79 1.209.405,41 1.476.580,57 1.769.185,67 2.010.930,89 2.204.647,24 2.346.859,76 2.346.859,76 2.346.859,76 

Local Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

Data ART/RRT:  8322728-5

0

Total:    R$ 2.346.859,76

Item Descrição

quinta-feira, 30 de junho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PRAÇA BAIRRO SEBALDO KUNZ  E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SONHO DE CRIANÇA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVASPRAÇA BAIRRO SEBALDO KUNZ  E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SONHO DE CRIANÇA

CATANDUVAS/SC
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