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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23

1. REFORMA CASA E CANCHA DE BOCHA - ESTÁDIO MUNICIPAL 2.321,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.321,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. CASA VIGIA ESTÁDIO  117.578,65 % Período: 20,00% 29,90% 20,85% 16,98% 12,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES  3.921,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. COBERTURA  29.582,05 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.3. FORRO  9.857,40 % Período: 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

2.4. FECHAMENTOS  12.957,19 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.5. REVESTIMENTOS  11.681,91 % Período: 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%

2.6. PINTURAS  7.794,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.7. PAVIMENTAÇÕES  7.420,07 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.8. LOUÇAS E METAIS  1.433,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.9. ESQUADRIAS  11.710,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

2.10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  3.157,50 % Período: 25,00% 0,00% 50,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%

2.11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS  7.925,96 % Período: 25,00% 0,00% 50,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%

2.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  10.136,69 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

3. CANCHA DE BOCHA  434.561,92 % Período: 23,41% 31,95% 22,44% 16,38% 5,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES  13.494,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2. REFORÇO ESTRUTURAL  2.993,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.3. PAVIMENTAÇÕES  45.684,17 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.4. COBERTURA  267.941,15 % Período: 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 50,00% 20,00%

3.5. FECHAMENTOS  32.481,15 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.6. REVESTIMENTOS  2.453,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.7. PINTURA  22.927,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

3.8. ESQUADRIAS  21.460,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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30,00% 70,00%

3.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  24.255,93 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

3.10. SERVIÇOS FINAIS  869,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 23,01% 31,38% 22,01% 16,44% 7,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 127.554,22 173.982,14 122.035,18 91.133,10 39.757,86 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 127.554,22 173.982,14 122.035,18 91.133,10 39.757,86 - - - - - - - 

%: 23,01% 54,38% 76,39% 92,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 127.554,22 301.536,36 423.571,54 514.704,64 554.462,50 554.462,50 554.462,50 554.462,50 554.462,50 554.462,50 554.462,50 554.462,50 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 127.554,22 301.536,36 423.571,54 514.704,64 554.462,50 554.462,50 554.462,50 554.462,50 554.462,50 554.462,50 554.462,50 554.462,50 

Local Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

Data ART/RRT: 8488504-1

sexta-feira, 7 de outubro de 2022

CATANDUVAS/SC

Total:    R$ 554.462,50
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