?\\/\/7 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo

2 C (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO ) DESCRICAO DO LOTE )
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANIREFORMA CASA E CANCHA DE BOCHA - ESTADIO MUNICIPAL|REFORMA CASA E CANCHA DE BOCHA - ESTADIO MUNICIPAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23
1. REFORMA CASA E CANCHA DE BOCHA-E  2.321,93 | % Periodo: ||100,00%
[11. SERVICOS INICIAIS 2.321,93 | % Periodo: [ 100,00%
2. CASA VIGIA ESTADIO 117.578,65 | % Periodo: | 20,00% 29,90% 20,85% 16,98% 12,27%
[21. REMOCOES E DEMOLICOES 3.921,47 | % Periodo: [ 100,00%
[22. COBERTURA 29.582,05 [ % Periodo: | 50,00% 50,00%
[23. FORRO 9.857,40 | % Periodo: 25,00% 75,00%
[24. FECHAMENTOS 12.957,19 | % Periodo: 100,00%
[25. REVESTIMENTOS 11.681,91 | % Periodo: 25,00% 50,00% 25,00%
[26.  PINTURAS 7.794,52 | % Periodo: 100,00%
[27. PAVIMENTACOES 7.420,07 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[28.  LOUCAS E METAIS 1.433,71 | % Periodo: 100,00%
[29. ESQUADRIAS 11.710,18 | % Periodo: 30,00% 70,00%
[2.10. INSTALACBES HIDRAULICAS 3.157,50 | % Periodo: | 25,00% 50,00% 25,00%
[2.11. INSTALACBES SANITARIAS E PLUVIAIS 7.925,96 | % Periodo: | 25,00% 50,00% 25,00%
[2.12. INSTALACBES ELETRICAS 10.136,69 | % Periodo: | 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
3. CANCHA DE BOCHA 434.561,92 | % Periodo: [ 23,41% 31,95% 22,44% 16,38% 5,83%
[3.1. REMOGCOES E DEMOLICOES 13.494,59 | % Periodo: | 100,00%
[32. REFORCO ESTRUTURAL 2.993,47 | % Periodo: | 100,00%
[3.3.  PAVIMENTACOES 45.684,17 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[3.4. COBERTURA 267.941,15 | % Periodo: | 30,00% 50,00% 20,00%
[35.  FECHAMENTOS 32.481,15 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[36. REVESTIMENTOS 2.453,59 [ % Periodo: 100,00%
[37. PINTURA 22.927,65 | % Periodo: 80,00% 20,00%
[3.8.  ESQUADRIAS 21.460,37 | % Periodo: 30,00% 70,00%
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iog m (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGCAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANIREFORMA CASA E CANCHA DE BOCHA - ESTADIO MUNICIPAL|REFORMA CASA E CANCHA DE BOCHA - ESTADIO MUNICIPAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23
|3.9. INSTALACOES ELETRICAS 24.255,93 | % Periodo: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
|3.10. SERVICOS FINAIS 869,85 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 554.462,50 %: 23,01% 31,38% 22,01% 16,44% 7,17%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 127.554,22 | 173.982,14 | 122.035,18 | 91.133,10 | 39.757,86
Outros: - - - - -
Investimento: | 127.554,22 | 173.982,14 | 122.035,18 | 91.133,10 | 39.757,86
%: 23,01% 54,38% 76,39% 92,83% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 127.554,22 | 301.536,36 | 423.571,54 | 514.704,64 | 554.462,50
Outros: - - - - -
Investimento: | 127.554,22 | 301.536,36 | 423.571,54 | 514.704,64 | 554.462,50
SUELLEN  greceenmiisen

CATANDUVAS/SC

Local

sexta-feira, 7 de outubro de 2022

Data

PMv3.0.4

KARINE ~ SH0EESS. oo
CERVELIN:
09154865980 =itz

Responsavel Técnico
Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN
CREA/CAU: 166933-0
ART/RRT: 8488504-1
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