%%gammoc

"ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS.

DOMEID

ESTE CATARINENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CRONOGRAMA GLOBAL

|No.d0 contrato

| Contrato n&o vinculado!

IAgente promotor /

Municipio de Catanduvas

Empreendimento

PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA PEDRO ASCOLLI

Logradouro RUA PEDRO ASCOLLI
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08
Item Descricao Total
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS 20,00 3.312,37 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 | 13.249,50 0,00 0,00 16.561,87
2 SINALIZAGAO E SEGURANGA 50,00 424,38 50,00 424,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,76
3 ESCAVAGOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA 20,00 | 18.418,71 50,00 | 46.046,78 30,00 | 27.628,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.093,56
4 DRENAGEM 20,00 | 42.539,13 50,00 | 106.347,84 30,00 | 63.808,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.695,67
5 REATERRO 20,00 | 12.960,79 50,00 | 32.401,98 30,00 | 19.441,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.803,96
6 BASE E SUB-BASE 0,00 0,00 50,00 | 210.631,66 50,00 | 210.631,67 0,00 0,00 0,00 0,00 421.263,33
7 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 0,00 0,00 0,00 50,00 | 263.870,35 50,00 | 263.870,35 0,00 0,00 0,00 527.740,70
8 MEIO-FIO E CANTEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 | 83.600,56 0,00 0,00 0,00 83.600,56
9 SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 | 93.629,06 0,00 0,00 93.629,06
ITOT. (%) 5,13 12,24 21,25 31,36 22,96 7,06 100,00
Recurso 0,00
C. Fin. 77.655,38 185.220,98 321.509,62 474.502,02 347.470,91 106.878,56 1.513.237,47
ITOT. (R$) 77.655,38 185.220,98 321.509,62 474.502,02 347.470,91 106.878,56 1.513.237,47
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