
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Catanduvas

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO ASCOLLI

Logradouro RUA PEDRO ASCOLLI

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,0013.249,50SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 20,00 0,003.312,37 16.561,87

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 50,00 50,00424,38 424,38 848,76

3 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027.628,07ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 20,00 50,0018.418,71 46.046,78 92.093,56

4 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0063.808,70DRENAGEM 20,00 50,0042.539,13 106.347,84 212.695,67

5 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019.441,19REATERRO 20,00 50,0012.960,79 32.401,98 64.803,96

6 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00210.631,66 210.631,67BASE E SUB-BASE 0,00 0,00 421.263,33

7 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00263.870,35 263.870,35PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 0,00 0,00 527.740,70

8 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0083.600,56MEIO-FIO E CANTEIROS 0,00 0,00 83.600,56

9 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,0093.629,06SINALIZAÇÃO 0,00 0,00 93.629,06

TOT. (%) 21,25 31,36 22,96 7,06

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$) 474.502,02 347.470,91 106.878,56321.509,62

5,13 12,24

77.655,38 185.220,98

185.220,9877.655,38

100,00

0,00

1.513.237,47

1.513.237,47

321.509,62 474.502,02 347.470,91 106.878,56
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